
Durée de la convention: Du xxxx au xxxx

INTITULE DEPENSES
BUDGET (HT) BUDGET (TTC) RESTE A REALISER 1er SEMESTRE 2e SEMESTRE 1er SEMESTRE 2e SEMESTRE 1er SEMESTRE 2e SEMESTRE

A. MAITRISE OUVRAGE (A.M.O) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ETUDES( A.M.O: accessibilité, maintenance, 
organisation des espaces)

0,00 0,00 0,00

SUIVI DES TRAVAUX (maîtrise d'œuvre) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ETUDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ETUDES DIAGNOSTIC, FAISABILITE, 
PROGRAMMATION

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compris dans la mission AMO

Relevé batiment/surface 0,00
DTA 0,00
Diagnostic électrique, fluides et SSI 0,00
ETUDES DE SOL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pas nécessaire

TRAVAUX 103 110,04 112 688,57 60 300,00 0,00 52 388,57 0,00 0,00 0,00 0,00

GENIE CIVIL_Aménagement des espaces 
(bordures, jardinières, enrobés colorés)

55 174,50 60 300,00 0,00 32 594,59 27 705,41

VRD_Raccordement assainissement 5 032,50 5 500,00 0,00 0,00 5 500,00

Acquisition et pose de module 30 508,89 33 440,57 0,00 0,00 33 440,57

Acquisition abri bus (pose régie CTM) 6 774,66 7 404,00 0,00 0,00 7 404,00

Acquisition bancs/banquettes (pose régie CTM) 1 888,56 2 064,00 0,00 0,00 2 064,00

Signalétique 915,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00
Eclairage public 0,00 0,00
Eclairage abris + extérieur toilettes (marché 
matériels et matériaux patrimoine bâti)

713,70 780,00 0,00 0,00 780,00

Raccordement électrique + AEP 2 013,00 2 200,00 0,00 0,00 2 200,00

ANNEXES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Montant TTC en Euros          112 688,57 €                       60 300,00 €                      32 594,59 €                      80 093,98 €                                     -   €                                     -   €                                     -   €                                     -   € 

LEGENDE:

Zone contenant des formules : NE RIEN SAISIR

MONTANT

Financement possible par la CANGT dans le cadre de la compétence transport

OBSERVATIONS

Programmation 2021

Aménagement de la gare routière centrale

2021 2022 2023


